REPLUBLIQUE NIGER
Fraternite-Travail-Progres
MINISTETE DE L'EQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

ADDITIF N°02 AU PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2026 DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE INFRASTRUCTURES APPROUVE PAR LETTRE N°00123/MEF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 30 janvier 2026

				DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															
				GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		EXECUTION	
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CMP	Date de réception avis de la DGCMP ou du CMP (7)	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CMP (12)	Date non objection du PTF	Date de signature du contrat (14)	Date approbation par le CMP et engagement comptable (15)	Délai exécution (mois) (16)	Source de Financement (17)
1	**SUPPRESSION du Marché N° 110 du PPM initial** pour l'acquisition des materiels roulant un (01) véhicules 4X4 Station W.) au profit de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DRP	PM		4/20/2026	4/29/2026		5/1/2026	5/15/2026	5/20/2026	5/29/2026		6/5/2026	6/16/2026	2	BN
			réalisation															
2	**SUPPRESSION du Marché N° 111 du PPM initial** pour l'acquisition des materiels de Comptage Automatique au profit de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DRP	PM		4/27/2026	5/6/2026		5/8/2026	5/22/2026	5/27/2026	6/5/2026		6/12/2026	6/23/2026	2	BN
			Réalisation															
3	**SUPPRESSION du Marché N° 113 du PPM initial** pour l'acquisition des materiels de pésage mobile au profit de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DRP	PM		4/27/2026	5/6/2026		5/8/2026	5/22/2026	5/27/2026	6/5/2026		6/12/2026	6/23/2026	2	BN
			Réalisation															
4	**SUPPRESSION du Marché N° 114 du PPM initial** pour la prestation de service pour le suivi et maintenance des materiels informatiques pour le compte de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DC	PM					6/15/2026	6/22/2026	6/22/2026	7/1/2026		7/8/2026	7/17/2026	2	BN
			Réalisation															
5	**SUPPRESSION du Marché N° 148 du PPM initial** pour la rehabilitation des batiments administratifs à Usage de bureau en deux lots : Lot 1: Acquisition et installation d'Ascenseur ; Lot 2 : reamenagement de villas en bureaux.	SG	Prévision	AON	PM		4/30/2026	5/11/2026		5/13/2026	5/27/2026	6/1/2026	6/10/2026		6/17/2026	6/26/2026	15	BN
			Réalisation															
6	**SUPPRESSION du Marché N° 157 du PPM initial** pour le recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction de la route rurale Lougou-Angoual Kara (RN36) (15 km)	SG	Prévision	AON	PM		3/23/2026	4/1/2026		4/3/2026	5/4/2026	5/7/2026	5/18/2026		5/25/2026	6/3/2026	10	BUDGET FER
			Réalisation															
7	**SUPPRESSION du Marché N° 158 du PPM initial** pour le recrutement d'un bureau de Contrôle des travaux de construction de la route rurale Lougou-Angoual Kara. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/20/2026	3/31/2026		4/2/2026	4/23/2026	4/28/2026	5/7/2026		5/14/2026	5/25/2026	11	BUDGET FER
			Réalisation															
8	**SUPPRESSION du Marché N° 159** pour le recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction de la route rurale Ajékoria-Guidan Moussa-Ourno (50 km).	SG	Prévision	AON	PM		3/23/2026	4/1/2026		4/3/2026	5/4/2026	5/7/2026	5/18/2026		5/25/2026	6/3/2026	15	BUDGET FER
			Réalisation															
9	**SUPPRESSION du Marché N° 160du PPM initial** pour le recrutement d'un bureau de Contrôle des travaux de construction de la route rurale Ajékoria-Guidan Moussa-Ourn (50 km). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/20/2026	3/31/2026		4/2/2026	4/23/2026	4/28/2026	5/7/2026		5/14/2026	5/25/2026	16	BUDGET FER
			Réalisation															
10	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Keita-Dakoro-Belbedji-Guézaoua (KDBG) **. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		10/6/2026	10/15/2026		10/19/2026	11/9/2026	11/13/2026	11/24/2026		12/1/2026	12/10/2026	12	BADEA
			Réalisation															
11	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Maradi-Dan Issa-Frontiere Nigeria**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		10/12/2026	10/21/2026		10/26/2026	11/16/2026	11/20/2026	12/1/2026		12/8/2026	12/17/2026	7	BID
			Réalisation															
12	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement du Chemin de Fer Niamey-Ouagadougou- Bamako section Niamey - Téra- Frontiere Burkina Faso**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		10/14/2026	10/23/2026		10/27/2026	11/17/2026	11/20/2026	12/1/2026		12/8/2026	12/17/2026	18	BID
			Réalisation															

13	Contrôle et surveillance des travaux d'Aménagement et Bitumage des voies de contournement de l'Aéroport de Niamey	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		9/8/2026	9/17/2026		9/21/2026	10/12/2026	10/16/2026	10/27/2026		11/3/2026	11/12/2026	20	BN
			Réalisation															
14	Travaux d'Aménagement et Bitumage des voies de contournement de l'Aéroport de Niamey	SG	Prévision	AOO	PM		9/15/2026	9/24/2026		9/28/2026	10/28/2026	11/2/2026	11/13/2026		11/20/2026	12/1/2026	18	BN
			Réalisation															
15	Études Techniques (APS, APD, DAO) et EIES des travaux de construction/réhabilitation de 193,139 km de routes rurales dans la Région d'Agadez-Assouas-Ingal : 115,324 km. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/17/2026	8/26/2026		8/28/2026	9/18/2026	9/23/2026	10/2/2026		10/9/2026	10/20/2026	5	BN
			Réalisation															
16	Recrutement d'un cabinet-firme chargé de réaliser les études EIES et des PAR dans le cadre des travaux de construction/ réhabilitation de 204 km de routes rurales sur les tronçons Aderbissanat-Tchintaborak (région d'Agadez), Tanout-Tenhiya, Tanout-Bakatsiraba-Abaga-Maidiga, RN11 Nord(pk120+830)-Marmari-Chirwa et Sabon Kafi-Zarmo (région de Zinder). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/18/2026	8/27/2026		8/31/2026	9/21/2026	9/29/2026	10/8/2026		10/15/2026	10/26/2026	2	IDA
			Réalisation															
17	Recrutement d'une ONG chargée de la sensibilisation sur la sécurité routière dans le cadre des travaux de construction/ réhabilitation de 204 km de routes rurales sur les tronçons Aderbissanat-Tchintaborak (région d'Agadez), Tanout-Tenhiya, Tanout-Bakatsiraba-Abaga-Maidiga, RN11 Nord(pk120+830)-Marmari-Chirwa et Sabon Kafi-Zarmo (région de Zinder). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/19/2026	8/28/2026		8/31/2026	9/21/2026	9/25/2026	10/6/2026		10/13/2026	10/22/2026	2	IDA
			Réalisation															
18	Recrutement d'un cabinet-firme chargé de fournir les services multisectoriels de lutte et réponse contre les violences basées sur le genre dans le cadre des travaux de construction/ réhabilitation de 204 km de routes rurales sur les tronçons Aderbissanat-Tchintaborak (région d'Agadez), Tanout-Tenhiya, Tanout-Bakatsiraba-Abaga-Maidiga, RN11 Nord(pk120+830)-Marmari-Chirwa et Sabon Kafi-Zarmo (région de Zinder). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/20/2026	8/31/2026		9/1/2026	9/22/2026	9/25/2026	10/6/2026		10/13/2026	10/22/2026	2	IDA
			Réalisation															
19	Rehabilitation des batiments administratifs à Usage de bureau EN deux Lots, Lot 1: Renovation des bureaux (DEP) Lot 2 : Renovation des bureaux (DGRR)	SG	Prévision	DRP	PM		8/18/2026	8/27/2026		8/31/2026	9/14/2026	9/15/2026	9/24/2026		10/1/2026	10/12/2026	3	BN
			Réalisation															
20	Rehabilitation des batiments administratifs à Usage de bureau : Acquisition et installation d'Ascenseur au Ministère de l'Equipement et des Infrastructures	SG	Prévision	AOO	PM		8/18/2026	8/27/2026		8/31/2026	9/30/2026	10/5/2026	10/16/2026		10/23/2026	11/3/2026	3	BN
			Réalisation															
21	Prestations pour la réalisation du Comptage de classification du trafic routier sur les routes non revêtues (en Terre RT) en 6 lots. **(CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/18/2026	8/27/2026		8/31/2026	9/21/2026	9/25/2026	10/6/2026		10/13/2026	10/22/2026	3	BN
			Réalisation															
22	Recrutement d'un Cabinet/Firme pour le déploiement du Système Intégré de Gestion Routière (SIGR). **(CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/19/2026	8/28/2026		9/1/2026	9/22/2026	9/25/2026	10/6/2026		10/13/2026	10/22/2026	4	BN
			Réalisation															
23	Fourniture et installation d'équipements techniques pour le suivi et le contrôle des marchandises et des moyens de transport en temps avec des dispositifs de vidéo surveillance dans le cadre de la facilitation des échanges.	SG	Prévision	AOI	PM		9/1/2026	9/10/2026		9/14/2026	10/29/2026	11/2/2026	11/13/2026		11/20/2026	12/1/2026	2	IDA
			Réalisation															
24	Travaux d'implantation d'un poste standard de contrôle technique à Niamey	SG	Prévision	AON	PM		9/1/2026	9/10/2026		9/14/2026	10/14/2026	10/19/2026	10/30/2026		11/6/2026	11/17/2026	2	IDA
			Réalisation															
25	Fourniture et installation d'équipements de contrôle technique automobile et d'exploitation	SG	Prévision	AON	PM		9/1/2026	9/10/2026		9/14/2026	10/14/2026	10/19/2026	10/30/2026		11/6/2026	11/17/2026	2	IDA
			Réalisation															
26	Travaux de construction, fourniture et installation d'équipement de salle d'examen de permis de conduire dans la région de Tillabéry.	SG	Prévision	AON	PM		10/26/2026	11/4/2026		11/9/2026	12/9/2026	12/14/2026	12/25/2026		1/1/2027	1/12/2027	2	IDA
			Réalisation															
27	Travaux de construction, fourniture et installation d'équipement de salle d'examen de permis de conduire dans la région de Dosso.	SG	Prévision	AON	PM		10/26/2026	11/4/2026		11/9/2026	12/9/2026	12/14/2026	12/25/2026		1/1/2027	1/12/2027	2	IDA
			Réalisation															

28	Fourniture et installation de 20 postes de péages se-mi-modernes dans les 8 régions du Niger (Route Tillabéry, Route Namaro, Route Say, Route Doutchi sotie Dosso, Route Balleyara sorti Doutchi,Cèrasa Konni, Entrée Maradi, Sortie Maradi Route Zinder, Entrée Tahoua, Sortie Tahoua Route Agadez, Sortie Tillabéry Route Ayerou, Sortie Dosso Route Gaya, Route Dakoro, Entrée Tessaoua, Sortie Madaoua Route Maradi, Sortie Mainé Route Diffa, Entrée Diffa, Sortie Agadez Route Arlit, Route Dan Gona, Entrée Konni Route Illéla).	SG	Prévision	AON	PM		10/26/2026	11/4/2026		11/6/2026	12/7/2026	12/11/2026	12/22/2026		12/29/2026	1/7/2027	2	IDA
			Réalisation															
29	Actualisation des études techniques avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux réhabilitation de la route Niamey-Dosso sur un linéaire de 140 km**. (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		11/23/2026	12/2/2026		12/7/2026	12/28/2026	1/1/2027	1/12/2027		1/19/2027	1/28/2027	4	IDA
			Réalisation															
30	Actualisation des études de faisabilité économique et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (dao) pour les travaux d'aménagement de la route de contournement de la ville de Zinder (rn11nord-rn1est) sur un linéaire de 20 km**. (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		11/23/2026	12/2/2026		12/7/2026	12/28/2026	1/1/2027	1/12/2027		1/19/2027	1/28/2027	4	IDA
			Réalisation															
31	Etudes de faisabilité économique et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (dao) pour les travaux de construction de l'échangeur a la patte d'oie de Maradi ainsi que de ses voies d'accès**. (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		11/23/2026	12/2/2026		12/4/2026	12/25/2026	12/29/2026	1/7/2027		1/14/2027	1/25/2027	4	IDA
			Réalisation															
32	Etudes de faisabilité économique et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement et de bitumage de dédoublement de la rn : 28 section : Konni- Illela (frontiere du Nigeria) sur un linéaire de 7 km dans la région de Tahoua**. (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		11/23/2026	12/2/2026		12/7/2026	12/28/2026	1/1/2027	1/12/2027		1/19/2027	1/28/2027	4	IDA
			Réalisation															
33	Etudes de faisabilité économique et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (dao) pour les travaux d'aménagement et de bitumage de dédoublement de la rn : 9 section : Maradi-dan issa sur un linéaire de 50 km dans la région de Maradi**. (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		12/14/2026	12/23/2026		12/28/2026	1/18/2027	1/22/2027	2/2/2027		2/9/2027	2/18/2027	4	IDA
			Réalisation															
34	Etudes de faisabilité économique et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (dao) pour les travaux réhabilitation de la route Takieta-Matameye-frontiere Nigeria sur un lineaire de 70 km dans la région de Zinder**. (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		12/14/2026	12/23/2026		12/28/2026	1/18/2027	1/22/2027	2/2/2027		2/9/2027	2/18/2027	4	IDA
			Réalisation															
35	Acquisition d'équipements de surveillance du réseau routier national (Drones civils professionnels et GPS)	SG	Prévision	DRP	PM		12/14/2026	12/23/2026		12/28/2026	1/11/2027	1/12/2027	1/21/2027		1/28/2027	2/8/2027	2	IDA
			Réalisation															
36	Deploiement d'un logiciel TOM² PROWIN en Web option multipojet et Module de formation TOMTASTFIN BI-PROJET	SG	Prévision	DRP	PM		12/21/2026	12/30/2026		1/4/2027	1/18/2027	1/19/2027	1/28/2027		2/4/2027	2/15/2027	1	IDA
			Réalisation															
37	Modernisation du système d'archivage documentaire au Ministère des Transports et de l'Aviation Civile (MTAC)**. (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		12/22/2026	12/31/2026		1/4/2027	1/25/2027	1/29/2027	2/9/2027		2/16/2027	2/25/2027	2	IDA
			Réalisation															
38	Études Techniques (APS, APD, DAO) et EIES des travaux de construction/réhabilitation de la route kouran mota -Guidan Ali-Alforma-guidan Ibrahim-kouka goma-adjekoria**). (CONSULTANT FIRME)**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	264,000,000		8/4/2026	8/13/2026		8/17/2026	9/7/2026	9/11/2026	9/22/2026		9/29/2026	10/8/2026	5	BN
			Réalisation															

#REF!

Acquisition de Matériel informatique de bureau
Acquisition de Mobilier et matériel de logement et de bureau
Acquisition de matériel et outillage technique
Acquisition des consommables informatiques
Renovation batiments administratif à Usage de bureau deux lots : Lot 1 : renovation des bureaux Lot 2 : reamenagement de villas en bureaux
Acquérir un logiciel de comptabilité matière
Entretien et réparation des moyens roulants en deux (2) lots: Lot 1 : Travaux d'Entretien des véhicules des Services transversaux et du secretariat général pour le programme pilotage ; Lot 2: Travaux d'Entretien des véhicules des Services centraux et régionaux.
Aquisition des moyens roulant pour les services Centraux et Régionaux
Acquisition du matériel et de l'équipement pour dématérialiser des documents de bord des moyens de transport
Construction d'un centre de contrôle technique
Équipement du centre de contrôle technique
Construction des salles d'examens de permis de conduire informatisées
Équipement des salles d'examens de permis de conduire informatisées
Acquisition des matériels et équipements pour travaux publics d'urgences
Acquisition de matériel roulant au profit de la DGTP-I
Acquisition de matériel informatique au profit de la DGTP-I
Acquisition de matériel topographique, les logiciels au profit de la DGTP-I
Acquisition des matériels au profit de l'ANISER dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA
Acquisition de materiels de mesure de déflexion au profit de la banque de données routiers dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA
Acquisition des materiels roulant un (01) véhicules 4X4 Station W.) au profit de la DGSR/DGTPI
Acquisition des materiels de Comptage Automatique au profit de la DGSR/DGTPI

Acquisition des materiels techniques et informatiques au profit de la DGSR/DGTPI
Acquisition des materiels de pésage mobile au profit de la DGSR/DGTPI
Aquisition de Biens et équipements pour l'appui aux chaines de valeur de l'élevage
Fourniture de 3 ambulances pour prise en charge des accidentées, les malades et femmes enceintes (CSI de Hamdara, Wacha et Doungass)
Equipements des CFM (mobiliers et matériels de formation) et mise à disposition de Kit pour les apprenants de fin de formation
Fourniture d'intrants, de semence aux groupements des femmes, des jeunes et handicapés
Fourniture de tricycles aux groupements féminins, aux jeunes et aux handicapés
Fourniture de matériels et équipements y compris des radars pour renforcer la sécurité routière
Fourniture des équipements roulants y compris deux ambulances équipées pour renforcer la capacité des sapeurs pompiers de Mirriah & Magaria
Travaux connexes de construction de classes, clôtures et latrines: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de réalisation de forages: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de construction de hangars de marchés, magasin de stockage/conservation et réhabilitation d'aire d'abattage: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de construction et d'équipement d'un bâtiment pour la formation des jeunes aux petits métiers: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisition et installation de systèmes d'éclairage solaire public: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).

Acquisition et mise en place de 3 plateformes multifonctionnelles (PTMF): Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisition d'Equipements agricoles pour les structures de femmes et de jeunes: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisitions d'Equipements de transformation et de conservation de produits agro-alimentaires: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux de réhabilitation et d'extension des locaux de l'Unité de Coordination (UCP) du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)
ACQUISITION DE VEHICULES (05) AU PROFIT DU CNUT
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CLOTURE AMENAGEMENT DE PARKING AU PROFIT DE SORAZ
CONSTRUCTION BUREAU MARADI-TAHOUA ZINDER-AGADEZ-DIFFA
Acquisition de matériels informatiques et mobilier de Bureau par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition d'un (01) Groupe Electrogene par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition de matériels techniques de laboratoire par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition de matériels techniques roulants :
Lot 1: Acquisition d'une (01) Pelle Hydraulique, d'un (01) Bulldozer et d'un (01) Porte Char par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Lot 2: Acquisition d'une (01) Tractopelle, d'une (01) Niveleuse et d'une (01) Chargeuse par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Lot 3: Acquisition d'un (01) Simulateur de Conduite d'Engin et Logiciels de Formation par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Construction de centres d'examen de permis de conduire dans les huit (8) régions du Niger.

Equipement en matériels informatiques des centres d’examen de permis de conduire dans huit (8) régions du Niger.
Fourniture et Installation de Matériels Techniques Composés de Cinq (05) Radars Mobiles de Contrôle de Vitesse au Profit de l'ANISER
Fourniture et Installation d'un Groupe Electrogène Insonorisé au profit de la DGTP.
Analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et N'Djaména et élaboration du plan d'action. (CONSULTANT FIRME)
Acquisition de matériels informatique pour appui à la modernisation de la Banque des Données de Transport (Ministère des Transports). (CONSULTANT FIRME)

DRP	**20,000,000**	BN
DRP	**22,000,000**	BN
DRP	**25,000,000**	BN
DRP	**25,000,000**	BN
DRP	**70,000,000**	BN
DRP	**12,000,000**	BN
DRP	**39,100,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
DRP	**31,500,000**	BN
AOO	**100,000,000**	BN
AOO	**550,000,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
AOO	**107,237,000**	BN
AOO	**10,000,000,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
DRP	**10,000,000**	BN
AOO	**100,000,000**	BN
AOI	**70,000,000**	BID
AOI	**220,000,000**	BID
DRP	**49,500,000**	BN
DRP	**49,500,000**	BN

DRP	**49,500,000**	BN
DRP	**49,500,000**	BN
AOO	**618,150,312**	BAD
AOO	**157,892,800**	BAD
AOO	**789,946,400**	BAD
AOO	**20,526,064**	BAD
AOO	**30 789 096**	BAD
		BAD
AOO	**59,999,264**	BAD
AOO	**89,998,896**	BAD
AOO	**528,880,000**	BAD
		BAD
AOO	**80,130,000**	BAD
AOO	**144,240,000**	BAD
		BAD
AOO	**80,130,000**	BAD
AOO	**64,110,000**	BAD

DRP	**32,050,000**	BAD
		BAD
DRP	**40,070,000**	BAD
DRP	**32,050,000**	BAD
DRP	**40,000,000**	BN
AON	**95,000,000**	CNUT
AON	**160,000,000**	CNUT
DRP	**35,000,000**	CNUT
DRP	**43,256,500**	BN
DRP	**35,700,000**	BN
DRP	**23,800,000**	BN
AOO	**1,088,850,000**	BN
AON	**280,000,000**	BM
		BM

AON	**275,000,000**	BM
DRP	**30,022,244**	BAD
		BAD
AOO	**52,741,780**	BAD
		BAD
AOO (AMI+ DP)	**216,000,000**	BAD
AOO	**300,222,440**	BAD