REPLUBLIQUE NIGER
Fraternite-Travail-Progres
MINISTETE DE L'EQUIPEMENT
ET DES INFRASTRUCTURES
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

ADDITIF N°1 AU PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 2025 DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES approuvé par la lettre N°123/MEF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 30/01/2026

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		EXECUTION	
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CMP (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CMP (7)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CMP (12)	Date de signature du contrat (14)	Date approbation par le CMP et engagement comptable (15)	Délai exécution (mois) (16)	Source de Financement (17)
1	**SUPPRESSION** du projet de marché n°94 du PPM initial : Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitation de la Route Niamey - Tillabéri- Gabou section Niamey-Tillaberi**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/12/2026	6/23/2026	6/25/2026	7/16/2026	7/21/2026	7/30/2026	8/6/2026	8/17/2026	25	BN
			Réalisation												
2	**SUPPRESSION** du projet de marché n°95 du PPM initial : Contrôle et Sureveillance des travaux de Construction du Pont de Goroual**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	8/6/2026	8/17/2026	8/19/2026	9/9/2026	9/14/2026	9/23/2026	9/30/2026	10/9/2026	13	BN
			Réalisation												
3	**SUPPRESSION** du projet de marché n°99 du PPM initial : Contrôle et surveillance des travaux d'Aménagement et bitumage de la route Guidimouni - Gouchi - Doungass - frt Nigéria**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/27/2026	8/5/2026	8/7/2026	8/28/2026	9/2/2026	9/11/2026	9/18/2026	9/29/2026	20	BN
			Réalisation												
4	**SUPPRESSION** du projet de marché n°100 du PPM initial : Contrôle et surveillance des travaux d'Aménagement et Bitumage de la route Sabongari - Dioundiou - Boureimi**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	10/26/2026	11/4/2026	11/6/2026	11/27/2026	12/2/2026	12/11/2026	12/18/2026	12/29/2026	31	BN
			Réalisation												
5	**SUPPRESSION** du projet de marché n°105 du PPM initial : Travaux de Construction du Pont de Goroual	SG	Prévision	AOO	PM	8/6/2026	8/17/2026	8/19/2026	9/18/2026	9/23/2026	10/2/2026	10/9/2026	10/20/2026	12	BN
			Réalisation												
6	**SUPPRESSION** du projet de marché n°107 du PPM initial : Travaux d'Aménagement et bitumage de la route Guidimouni - Gouchi - Doungass - frt Nigéria	SG	Prévision	AOO	PM	7/27/2026	8/5/2026	8/7/2026	9/7/2026	9/11/2026	9/22/2026	9/29/2026	10/8/2026	19	BN
			Réalisation												
7	**SUPPRESSION** du projet de marché n°108 du PPM initial : Travaux de réhabilitation de la Route Niamey-Tillabéry -Gabou section Niamey-Tillaberi	SG	Prévision	AOO	PM	6/15/2026	6/24/2026	6/26/2026	7/27/2026	7/31/2026	8/11/2026	8/18/2026	8/27/2026	24	BN
			Réalisation												
8	**SUPPRESSION** du projet de marché n°109 du PPM initial : Travaux d'Aménagement et Bitumage de la route Sabongari - Dioundiou - Boureimi	SG	Prévision	AOI	PM	10/26/2026	11/4/2026	11/6/2026	12/21/2026	12/28/2026	1/6/2027	1/13/2027	1/22/2027	30	BN
			Réalisation												
9	**SUPPRESSION** du projet de marché n°115 du PPM initial : Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction du Pont Bosso-Malam Fatori y compris ces voies d'accès**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	3/16/2026	3/25/2026	3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026	5/7/2026	5/18/2026	3	BN
			Réalisation												
10	**SUPPRESSION** du projet de marché n°116 du PPM initial : Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Construction de l'ouvrage de franchissement (pont sur le fleuve Niger) à Say et ses accès**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	3/16/2026	3/25/2026	3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026	5/7/2026	5/18/2026	4	BN
			Réalisation												

11	**SUPPRESSION** du projet de marché n°117 du PPM initial : Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Construction de l'ouvrage de franchissement (pont sur le fleuve Niger) à Méhana**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	3/16/2026	3/25/2026	3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026	5/7/2026	5/18/2026	5	BN
			Réalisation												
12	**SUPPRESSION** du projet de marché n°118 du PPM initial : Actualisation des Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Construction du pont de l'Ile de Lété**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	3/16/2026	3/25/2026	3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026	5/7/2026	5/18/2026	2	BN
			Réalisation												
13	**SUPPRESSION** du projet de marché n°120 du PPM initial : Projet d'aménagement de la zone d'ornierage sur le boulevard Taminoune	**SG**	Prévision	AOO	PM	2/3/2026	2/12/2026	2/16/2026	3/19/2026	3/24/2026	4/2/2026	4/9/2026	4/20/2026	6	BN
			Réalisation												
14	**SUPPRESSION** du projet de marché n°121 du PPM initial : Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la zone d'ornierage sur le boulevard Taminoune**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	2/3/2026	2/12/2026	2/16/2026	3/9/2026	3/13/2026	3/24/2026	3/31/2026	4/9/2026	6	BN
			Réalisation												
15	**SUPPRESSION** du projet de marché n°136 du PPM initial : Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Guidimouni -Gouré (100 km)**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/26/2026	7/7/2026	7/9/2026	7/30/2026	8/4/2026	8/13/2026	8/20/2026	8/31/2026	4	BN
			Réalisation												
16	**SUPPRESSION** du projet de marché n°137 du PPM initial : Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Guidimouni -Gouré (100 km)	**SG**	Prévision	AOO	PM	5/28/2026	6/8/2026	6/10/2026	7/10/2026	7/15/2026	7/24/2026	7/31/2026	8/11/2026	4	BN
			Réalisation												
17	**SUPPRESSION** du projet de marché n°138 du PPM initial : Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Djajiri- Diffa (148km)**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/26/2026	7/7/2026	7/9/2026	7/30/2026	8/4/2026	8/13/2026	8/20/2026	8/31/2026	4	BN
			Réalisation												
18	**SUPPRESSION** du projet de marché n°136 du PPM initial : Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Djajiri- Diffa (148km).	**SG**	Prévision	AOI	PM	6/29/2026	7/8/2026	7/10/2026	8/24/2026	8/28/2026	9/8/2026	9/15/2026	9/24/2026	4	BN
			Réalisation												
19	**SUPPRESSION** du projet de marché n°140 du PPM initial : Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation de la route Niamey-Farié RN4-01 60km**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	2/27/2026	3/10/2026	3/12/2026	4/2/2026	4/7/2026	4/16/2026	4/23/2026	5/4/2026	5	BN
			Réalisation												
20	**SUPPRESSION** du projet de marché n°131 du PPM initial :Actualisation des Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de contournement de la ville de Zinder**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/24/2026	7/3/2026	7/7/2026	7/28/2026	8/1/2026	8/12/2026	8/19/2026	8/28/2026	4	IDA
			Réalisation												
21	**SUPPRESSION** du projet de marché n°132 du PPM initial :Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Maradi-Dan Issa-Frontiere Nigeria**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/24/2026	7/3/2026	7/7/2026	7/28/2026	8/1/2026	8/12/2026	8/19/2026	8/28/2026	6	IDA
			Réalisation												
22	**SUPPRESSION** du projet de marché n°133 du PPM initial :Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Konni-Illela-Frontiere Nigeria (8km)**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/26/2026	7/5/2026	7/9/2026	7/30/2026	8/3/2026	8/14/2026	8/21/2026	8/30/2026	6	IDA
			Réalisation												

23	**SUPPRESSION** du projet de marché n°134 du PPM initial :Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Takieta-Matamey-Frontiere Nigeria . **CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/26/2026	7/5/2026	7/9/2026	7/30/2026	8/3/2026	8/14/2026	8/21/2026	8/30/2026	6	IDA
			Réalisation												
24	**SUPPRESSION** du projet de marché n°135 du PPM initial :Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction de l'Echangeur de Pate d'Oie Maradi**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/27/2026	7/6/2026	7/10/2026	7/31/2026	8/4/2026	8/15/2026	8/22/2026	8/31/2026	6	IDA
			Réalisation												
25	Actualisation des Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de contournement de la ville de Zinder**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/8/2026	7/17/2026	7/21/2026	8/11/2026	8/15/2026	8/26/2026	9/2/2026	9/11/2026	4	IDA
			Réalisation												
26	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Maradi-Dan Issa-Frontiere Nigeria**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/8/2026	7/17/2026	7/21/2026	8/11/2026	8/15/2026	8/26/2026	9/2/2026	9/11/2026	6	IDA
			Réalisation												
27	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Konni-Illela-Frontiere Nigeria (8km)**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/26/2026	7/7/2026	7/9/2026	8/10/2026	8/14/2026	8/25/2026	9/1/2026	9/10/2026	6	IDA
			Réalisation												
28	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Takieta-Matamey-Frontiere Nigeria . **CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/3/2026	7/12/2026	7/16/2026	8/6/2026	8/10/2026	8/21/2026	8/28/2026	9/6/2026	6	IDA
			Réalisation												
29	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction de l'Echangeur de Pate d'Oie Maradi**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/3/2026	7/12/2026	7/16/2026	8/6/2026	8/10/2026	8/21/2026	8/28/2026	9/6/2026	6	IDA
			Réalisation												
30	Travaux de bitumage en BBSG de route Arlit-Assamaka- Frontiere Algerie	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/7/2026	7/16/2026	7/20/2026	8/10/2026	8/14/2026	8/25/2026	9/1/2026	9/10/2026	15	BN
			Réalisation												
31	Contrôle et surveillance desTravaux de bitumage en BBSG de route Arlit-Assamaka- Frontiere Algerie **CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/7/2026	7/16/2026	7/20/2026	8/10/2026	8/14/2026	8/25/2026	9/1/2026	9/10/2026	16	BN
			Réalisation												
32	Services de consultant pour le Système de numérisation archive DGPPD dans le cadre Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de sortie de Niamey vers Dosso et des rocades Nord et Sud de la Ville de Niamey	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/9/2026	7/18/2026	7/22/2026	8/12/2026	8/16/2026	8/27/2026	9/3/2026	9/12/2026	3	BOAD
			Réalisation												
33	Audit technique et financier du Projet des Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de sortie de Niamey vers Dosso et des rocades Nord et Sud de la Ville de Niamey**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	7/9/2026	7/18/2026	7/22/2026	8/12/2026	8/16/2026	8/27/2026	9/3/2026	9/12/2026	3	BOAD
			Réalisation												

34	Aquisition de huit (08) véhicules 4X4 pick-up double cabines et trois (03) véhicules SUV pour le compte de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER) et de l'Autorité de Regulation du Secteur des Transports (ARST) transfrontalier	**SG**	Prévision	AOO	PM	7/15/2026	7/24/2026	7/28/2026	8/18/2026	8/22/2026	9/2/2026	9/9/2026	9/18/2026	3	BAD
35	Acquisition de dix (10) motocycles tout terrain d'une d'un cylindrée minimale de 125 cm3 pour le compte de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER) .	**SG**	Prévision	DC	PM	7/15/2026	7/24/2026	7/28/2026	8/18/2026	8/22/2026	9/2/2026	9/9/2026	9/18/2026	3	BAD
36	Audit de conformité Environnementale exercices 2024; 2025; 2026; 2027 et clôture**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	8/22/2026	8/31/2026	9/4/2026	9/25/2026	9/29/2026	10/10/2026	10/17/2026	10/26/2026	4	BAD
37	Travaux de réhabilitation/ construction de la route rurale TOUKOUNOUS-TIDIBA-TAKOUSSA-IDJIGIDI-MAIGUIZAZA-SAFFALA-ABALA (53 Km)	**SG**	Prévision	AON	PM	7/10/2026	7/24/2026	7/27/2026	8/26/2026	9/3/2026	9/12/2026	9/27/2026	10/6/2026	16	BN
			Réalisation												
38	Sélection d'un cabinet de Contrôle et de Surveillance de réhabilitation/ construction de la route rurale TOUKOUNOUS-TIDIBA-TAKOUSSA-IDJIGIDI-MAIGUIZAZA-SAFFALA-ABALA (53 Km)**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	6/12/2026	6/26/2026	6/29/2026	7/29/2026	8/6/2026	8/15/2026	8/30/2026	12/6/2026	17	BN
			Réalisation												
39	Fourniture de Matériel informatique : Dix (10) ordinateurs de bureau 15 Ordinateurs portables 06 imprimantes en couleurs, 04 toner Black for Color LaserJet Pro MFP M479fdw, 06 toner Yellow for Color LaserJet Pro MFP M479fdw, 06 toner Magenta for Color LaserJet Pro MFP M479fdw au profit de DGECMR du Ministère en charge de l'Interieur	**SG**	Prévision	DC	PM	7/14/2026	7/21/2026	7/22/2026	8/22/2026	8/27/2026	9/1/2026	9/8/2026	9/19/2026	2	IDA
			Réalisation												
40	Actualisation des études techniques détaillées APS/APD avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Réhabilitation de la route Niamey – Tillabéri sur un linéaire de 102,4 km**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	8/13/2026	8/20/2026	8/21/2026	9/21/2026	9/26/2026	10/1/2026	10/8/2026	10/19/2026	4	IDA
			Réalisation												
41	Sélection d'un cabinet de consultant chargé des Contrôles et des Surveillances des travaux de réhabilitation d'environ de 168 km de routes rurales et de 35 km de routes en terre moderne dans les régions Maradi-Zinder**. CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	8/17/2026	8/24/2026	8/25/2026	9/25/2026	9/30/2026	10/5/2026	10/12/2026	10/23/2026	11	IDA
			Réalisation												
42	Sélection d'un consultant chargé de réaliser l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des sections d'environ de 168 km de routes rurales et de 35 km de routes en terre moderne dans les régions Maradi-Zinder**. CONSULTANT INDIVIDUEL**	**SG**	Prévision	AMI (CI)	PM	8/25/2026	9/1/2026	9/2/2026	10/3/2026	10/8/2026	10/13/2026	10/20/2026	10/31/2026	4	IDA
			Réalisation												
43	Sélection d'un consultant chargé de réaliser le Plan d'Action de Reinstallation (PAR) des sections d'environ de 168 km de routes rurales et de 35 km de routes en terre moderne de les régions Maradi-Zinder**. CONSULTANT INDIVIDUEL**	**SG**	Prévision	AMI (CI)	PM	9/3/2026	9/10/2026	9/11/2026	10/12/2026	10/17/2026	10/22/2026	10/29/2026	11/9/2026	2	IDA
			Réalisation												
44	Actualisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) pour les travaux de Réhabilitation de la route Niamey - Tillabéri sur un linéaire de 102,4 km**. CONSULTANT INDIVIDUEL**	**SG**	Prévision	AMI (CI)	PM	8/26/2026	9/4/2026	9/5/2026	10/5/2026	10/10/2026	10/21/2026	10/28/2026	11/6/2026	4	IDA
			Réalisation												

45	Actualisation du Plan d'Action de Reinstallation (PAR) pour les travaux de Réhabilitation de la route Niamey - Tillabéri sur un linéaire de 102,4 km. **CONSULTANT INDIVIDUEL**	**SG**	Prévision	AMI (CI)	PM	9/9/2026	9/16/2026	9/17/2026	10/18/2026	10/23/2026	10/28/2026	11/4/2026	11/15/2026	2	IDA
			Réalisation												
46	Travaux de réhabilitation d'environ 168 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder	**SG**	Prévision	AON	PM	11/3/2026	11/12/2026	11/15/2026	12/15/2026	12/20/2026	12/29/2026	1/5/2027	1/14/2027	10	IDA
			Réalisation												
47	Acquisition de Matériels informatiques, Acquisition Matériels de Comptage automatique et Développement du Système de Gestion au profit de la DGSR	**SG**	Prévision	AON	PM	7/15/2026	7/24/2026	7/27/2026	8/26/2026	8/31/2026	9/9/2026	9/16/2026	9/25/2026	3	IDA
			Réalisation												
48	Services de Consultant pour : la campagne des Mesures de Déflexion et de Relevé des Dégradations sur la Route Nationale N°1 (RN1E). **CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	11/3/2026	11/12/2026	11/15/2026	12/15/2026	12/20/2026	12/29/2026	1/5/2027	1/14/2027	2	IDA
			Réalisation												
49	Audit technique des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Mayahi – Tessaoua – Frontière du Nigéria (122 km). **CONSULTANT FIRME**	**SG**	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM	9/17/2026	9/28/2026	9/29/2026	10/29/2026	11/3/2026	11/12/2026	11/19/2026	11/30/2026	4	IDA
			Réalisation												
50	Fourniture de matériel roulant, six (06) véhicules : quatre (4) véhicules pick-up dont deux équipés en pèse essieu mobile et deux (02) véhicules Station Wago 4*4 au profit du Fonds d'Entretien Routier, de la DGSR , de la CACER et de l'UCP/ PICSN	**SG**	Prévision	AON	PM	7/14/2026	7/25/2026	7/26/2026	8/25/2026	8/30/2026	9/8/2026	9/15/2026	9/26/2026	3	IDA
			Réalisation												
51	Fourniture et installation d'équipements techniques pour le suivi et le contrôle des marchandises et des moyens de transport en temps avec des dispositifs de vidéo surveillance dans le cadre de la facilitation des échanges	**SG**	Prévision	AOI	PM	8/20/2026	8/27/2026	8/28/2026	9/28/2026	10/3/2026	10/8/2026	10/15/2026	10/26/2026	3	IDA
			Réalisation												
52	Fourniture de consomable informatique et bureautique pour la CSEP	**SG**	Prévision	DC	PM	7/15/2026	7/26/2026	7/29/2026	8/19/2026	8/22/2026	8/31/2026	9/7/2026	9/16/2026	2	BAD
			Réalisation												

Signé par :
Le SECRETAIRE GENERAL
Niamey, le

ABDOULAYE OUMA AHAMET

#REF!

Acquisition de Matériel informatique de bureau
Acquisition de Mobilier et matériel de logement et de bureau
Acquisition de matériel et outillage technique
Acquisition des consommables informatiques
Renovation batiments administratif à Usage de bureau deux lots : Lot 1 : renovation des bureaux Lot 2 : reamenagement de villas en bureaux
Acquérir un logiciel de comptabilité matière
Entretien et réparation des moyens roulants en deux (2) lots: Lot 1 : Travaux d'Entretien des véhicules des Services transversaux et du secretariat général pour le programme pilotage ; Lot 2: Travaux d'Entretien des véhicules des Services centraux et régionaux.
Aquisition des moyens roulant pour les services Centraux et Régionaux
Acquisition du matériel et de l'équipement pour dématérialiser des documents de bord des moyens de transport
Construction d'un centre de contrôle technique
Équipement du centre de contrôle technique
Construction des salles d'examens de permis de conduire informatisées
Équipement des salles d'examens de permis de conduire informatisées
Acquisition des matériels et équipements pour travaux publics d'urgences
Acquisition de matériel roulant au profit de la DGTP-I
Acquisition de matériel informatique au profit de la DGTP-I
Acquisition de matériel topographique, les logiciels au profit de la DGTP-I
Acquisition des matériels au profit de l'ANISER dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA
Acquisition de materiels de mesure de déflexion au profit de la banque de données routiers dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA
Acquisition des materiels roulant un (01) véhicules 4X4 Station W.) au profit de la DGSR/DGTPI
Acquisition des materiels de Comptage Automatique au profit de la DGSR/DGTPI

Acquisition des materiels techniques et informatiques au profit de la DGSR/DGTPI
Acquisition des materiels de pésage mobile au profit de la DGSR/DGTPI
Aquisition de Biens et équipements pour l'appui aux chaines de valeur de l'élevage
Fourniture de 3 ambulances pour prise en charge des accidentées, les malades et femmes enceintes (CSI de Hamdara, Wacha et Doungass)
Equipements des CFM (mobiliers et matériels de formation) et mise à disposition de Kit pour les apprenants de fin de formation
Fourniture d'intrants, de semence aux groupements des femmes, des jeunes et handicapés
Fourniture de tricycles aux groupements féminins, aux jeunes et aux handicapés
Fourniture de matériels et équipements y compris des radars pour renforcer la sécurité routière
Fourniture des équipements roulants y compris deux ambulances équipées pour renforcer la capacité des sapeurs pompiers de Mirriah & Magaria
Travaux connexes de construction de classes, clôtures et latrines: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de réalisation de forages: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de construction de hangars de marchés, magasin de stockage/conservation et réhabilitation d'aire d'abattage: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de construction et d'équipement d'un bâtiment pour la formation des jeunes aux petits métiers: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisition et installation de systèmes d'éclairage solaire public: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).

Acquisition et mise en place de 3 plateformes multifonctionnelles (PTMF): Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisition d'Equipements agricoles pour les structures de femmes et de jeunes: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisitions d'Equipements de transformation et de conservation de produits agro-alimentaires: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux de réhabilitation et d'extension des locaux de l'Unité de Coordination (UCP) du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)
ACQUISITION DE VEHICULES (05) AU PROFIT DU CNUT
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CLOTURE AMENAGEMENT DE PARKING AU PROFIT DE SORAZ
CONSTRUCTION BUREAU MARADI-TAHOUA ZINDER-AGADEZ-DIFFA
Acquisition de matériels informatiques et mobilier de Bureau par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition d'un (01) Groupe Electrogene par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition de matériels techniques de laboratoire par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition de matériels techniques roulants :
Lot 1: Acquisition d'une (01) Pelle Hydraulique, d'un (01) Bulldozer et d'un (01) Porte Char par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Lot 2: Acquisition d'une (01) Tractopelle, d'une (01) Niveleuse et d'une (01) Chargeuse par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Lot 3: Acquisition d'un (01) Simulateur de Conduite d'Engin et Logiciels de Formation par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Construction de centres d'examen de permis de conduire dans les huit (8) régions du Niger.

Equipement en matériels informatiques des centres d’examen de permis de conduire dans huit (8) régions du Niger.
Fourniture et Installation de Matériels Techniques Composés de Cinq (05) Radars Mobiles de Contrôle de Vitesse au Profit de l'ANISER
Fourniture et Installation d'un Groupe Electrogène Insonorisé au profit de la DGTP.
Analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et N'Djaména et élaboration du plan d'action. (CONSULTANT FIRME)
Acquisition de matériels informatique pour appui à la modernisation de la Banque des Données de Transport (Ministère des Transports). (CONSULTANT FIRME)

DRP	**20,000,000**	BN
DRP	**22,000,000**	BN
DRP	**25,000,000**	BN
DRP	**25,000,000**	BN
DRP	**70,000,000**	BN
DRP	**12,000,000**	BN
DRP	**39,100,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
DRP	**31,500,000**	BN
AOO	**100,000,000**	BN
AOO	**550,000,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
AOO	**107,237,000**	BN
AOO	**10,000,000,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
DRP	**10,000,000**	BN
AOO	**100,000,000**	BN
AOI	**70,000,000**	BID
AOI	**220,000,000**	BID
DRP	**49,500,000**	BN
DRP	**49,500,000**	BN

DRP	**49,500,000**	BN
DRP	**49,500,000**	BN
AOO	**618,150,312**	BAD
AOO	**157,892,800**	BAD
AOO	**789,946,400**	BAD
AOO	**20,526,064**	BAD
AOO	**30 789 096**	BAD
		BAD
AOO	**59,999,264**	BAD
AOO	**89,998,896**	BAD
AOO	**528,880,000**	BAD
		BAD
AOO	**80,130,000**	BAD
AOO	**144,240,000**	BAD
		BAD
AOO	**80,130,000**	BAD
AOO	**64,110,000**	BAD

DRP	**32,050,000**	BAD
		BAD
DRP	**40,070,000**	BAD
DRP	**32,050,000**	BAD
DRP	**40,000,000**	BN
AON	**95,000,000**	CNUT
AON	**160,000,000**	CNUT
DRP	**35,000,000**	CNUT
DRP	**43,256,500**	BN
DRP	**35,700,000**	BN
DRP	**23,800,000**	BN
AOO	**1,088,850,000**	BN
AON	**280,000,000**	BM
		BM

AON	**275,000,000**	BM
DRP	**30,022,244**	BAD
		BAD
AOO	**52,741,780**	BAD
		BAD
AOO (AMI+ DP)	**216,000,000**	BAD
AOO	**300,222,440**	BAD