REPLUBLIQUE NIGER
Fraternite-Travail-Progres
MINISTETE DE L'EQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 202 DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE INFRASTRUCTURES

				DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES														
				GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		EXECUTION	
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CMP (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CMP (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CMP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date approbation par le CMP et engagement comptable (15)	Délai exécution (mois) (16)	Source de Financement (17)
1	Etudes Techniques (APS, APD et DAO) et de l'Etude d'Impact Environnemental et Social des travaux de construction/réhabilitation de 120 km des Routes Rurales dans les régions de Dosso et tillabéry: Tronçon 1 : Dantiandou-Tigo Zéno-Dey Tégui Soumo-Zouzou Béri-Gardi Zarma (30 km), Tronçon 2 : Douméga-Angoual Goubé Falla-Birni falla (16 km), Tronçon 3 : Koré Maïroua (RN1E)-Malam Kouara (31 km), Tronçon 4 : Sandiré-Mochi-Kabé (17 km) et Tronçon 5 : Kodo-Boktili-Gam Dey-Alfa Koira-Hamdey Béri-Harkinassou (26 km). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/14/2025	2/25/2025		2/26/2025	3/19/2025	3/24/2025	4/2/2025		4/9/2025	4/18/2025	4	BN
			Réalisation															
2	Etudes Techniques (APS, APD et DAO) et de l'Etude d'Impact Environnemental et Social des travaux de construction/réhabilitation de 126 km des Routes Rurales dans la région de Tahoua : Tronçon 1 : Galmi-Guidan albakari-Frontière du Nigéria (16 km), Tronçon 2 : RN16-Ibazawane-Ibazawane Tajaé-Bandi-Insafari-Mouléla-Jiguina-Kouréga (30 km) et Tronçon 3 : Tchintabaraden-Abalak (80 km). **CONSULTANT FIRME**	SG		AOO (AMI+DP)	PM		2/14/2025	2/25/2025		2/26/2025	3/19/2025	3/24/2025	4/2/2025		4/9/2025	4/18/2025	4	BN
			Réalisation															
3	Etudes Techniques (APS, APD et DAO) des travaux confortatifs de 73 km de la Routes Rurale du tronçon Tchintabaraden-Egawane dans la région de Tahoua. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/14/2025	2/25/2025		2/26/2025	3/19/2025	3/24/2025	4/2/2025		4/9/2025	4/18/2025	4	BN
			Réalisation															
4	Recrutement d'un cabinet pour les audits financiers du projet de construction de la route de contournement du barrage de Kandadji. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/2/2026	2/11/2026		2/12/2026	3/5/2026	3/10/2026	3/19/2026		3/26/2026	4/6/2026	4	BID
			Réalisation															
5	Etudes et contrôle des infrastructures sanitaires et scolaires y compris les EIES (PIDZT). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/10/2026	3/19/2026		3/20/2026	4/10/2026	4/15/2026	4/24/2026		5/1/2026	5/12/2026	4	BAD
			Réalisation															
6	Etudes & contrôle des infrastructures de soutien à l'agriculture et à l'élevage y compris les EIES (PIDZT). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		12/28/2026	1/6/2027		1/13/2027	2/12/2027	2/17/2027	2/26/2027		3/5/2027	3/16/2027	4	BAD
			Réalisation															
7	Etudes et Contrôle des pistes connexes et voirie y compris les EIES (PIDZT) . **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/20/2026	8/31/2026		9/7/2026	9/28/2026	10/2/2026	10/13/2026		10/20/2026	10/29/2026	5	BAD
			Réalisation															
8	Sensibilisation des populations de la ZIP à la protection de l'environnement, des ouvrages, aux IST, VIH SIDA, COVID-19 et aux violences basées sur le genre (PIDZT). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		9/21/2026	9/28/2026		9/30/2026	10/21/2026	10/26/2026	11/4/2026		11/11/2026	11/20/2026	4	BAD
			Réalisation															
9	Appui à l'autonomisation socioéconomique des femmes, des jeunes et handicapés (formations et alphabétisation) : PIDZT. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		12/21/2026	12/30/2026		1/4/2027	1/25/2027	1/29/2027	2/9/2027		2/16/2027	2/25/2027	3	BAD
			Réalisation															

10	Appui au groupement féminin par la mise à disposition de fonds de roulement à travers le recrutement d'un service financier décentralisé (PIDZT) . **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		10/5/2026	10/14/2026		10/16/2026	11/6/2026	11/10/2026	11/19/2026		11/26/2026	12/7/2026	3	BAD
			Réalisation															
11	Appui et facilité pour l'accès et le maintien des enfants vulnérables et handicapés à l'école sur une période de trois (3) années scolaires (PIDZT) **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/17/2026	2/26/2026		3/2/2026	3/23/2026	3/27/2026	4/7/2026		4/14/2026	4/23/2026	3	BAD
			Réalisation															
12	Recrutement d'un cabinet spécialisé en ressources humaines en pour la sélection transparente et équitable des jeunes diplômés (PIDZT) **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		9/9/2026	9/18/2026		9/21/2026	10/12/2026	10/16/2026	10/27/2026		11/3/2026	11/12/2026	6	BAD
			Réalisation															
13	Recrutement d'une structure pour les prestations relatives à l'identification, assistance et suivi des activités de soutien à l'autonomisation Socio-économique des Femmes, Jeunes et personnes handicapées (PIDZT) **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		6/12/2026	6/23/2026		6/25/2026	7/16/2026	7/21/2026	7/30/2026		8/6/2026	8/17/2026	4	BAD
			Réalisation															
14	Elaboration de la stratégie de régulation du secteur des transports y compris lois sous-sectorielles (ARST) : PIDZT**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		5/26/2026	6/4/2026		6/5/2026	6/26/2026	7/1/2026	7/10/2026		7/17/2026	7/28/2026	5	BAD
			Réalisation															
15	Elaboration de croquis directeur d'urbanisme pour les communes rurales de Hamdara, Wacha et Dungass avec formation des agents en vue de l'actualisation des documents (PIDZT)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		5/27/2026	6/5/2026		6/8/2026	6/29/2026	7/3/2026	7/14/2026		7/21/2026	7/30/2026	3	BAD
			Réalisation															
16	Audit technique et de sécurité routière (PIDZT)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		4/3/2026	4/14/2026		4/17/2026	5/8/2026	5/13/2026	5/22/2026		5/29/2026	6/9/2026	3	BAD
			Réalisation															
17	Recrutement d'un cabinet pour l'audit de la passation des marchés pour les trois premiers exercices (PIDZT). CONSULTANT FIRME **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		11/26/2026	12/7/2026		12/9/2026	12/30/2026	1/4/2027	1/13/2027		1/20/2027	1/29/2027	3	BAD
			Réalisation															
18	Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration de la stratégie de communication et de visibilité du Projet (PIDZT)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/4/2026	3/13/2026		3/16/2026	4/15/2026	4/20/2026	4/29/2026		5/6/2026	5/15/2026	3	BAD
			Réalisation															
19	Elaboration de manuel de procédure de gestion administrative, comptable et financière (PIDZT). **CONSULTANT INDIVIDUEL**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/2/2026	2/11/2026		2/18/2026	2/28/2026	3/5/2026	3/16/2026		3/23/2026	4/1/2026	3	BAD
			Réalisation															
20	Audit annuel de performances/conformité E&S - **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		9/17/2026	9/28/2026		10/1/2026	10/22/2026	10/27/2026	11/5/2026		11/12/2026	11/23/2026	3	BAD
			Réalisation															
21	Recrutement de consultant individuel pour le renforcement des capacités de l'Agence d'Exécution (DGTP; DMP-DSP ; DGRR ; Etc.) en passation des marchés et gestion des contrats suivant les règles et procédures de la Banque (PIDZT) **. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/13/2026	2/24/2026		2/27/2026	3/20/2026	3/25/2026	4/3/2026		4/10/2026	4/21/2026	3	BAD
			Réalisation															
22	Campagne de sensibilisation sur le bon usage de la route : information, sensibilisation et formation en sécurité routière, code de la route et sur le règlement 14 - Convention avec l'ANISER (PIDZT)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		6/4/2026	6/15/2026		6/17/2026	7/8/2026	7/13/2026	7/22/2026		7/29/2026	8/7/2026	3	BAD
			Réalisation															
23	Services d'appui, de suivi et de formation pour la mise en oeuvre des activités du secteur de l'agriculture - Convention avec la Direction Générale de l'Agriculture (PIDZT)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		9/3/2026	9/14/2026		6/17/2026	7/8/2026	7/13/2026	7/22/2026		7/29/2026	8/7/2026	3	BAD
			Réalisation															
24	Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet - Convention avec l'INS (PIDZT)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/14/2026	8/25/2026		9/1/2026	9/22/2026	9/25/2026	10/6/2026		10/13/2026	10/22/2026	3	BAD
			Réalisation															

25	Audit comptable du projet - Convention avec la Cour des Comptes (PIDZT) . **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/18/2026	2/27/2026		3/2/2026	3/23/2026	3/27/2026	4/7/2026		4/14/2026	4/23/2026	3	BAD
			Réalisation															
26	Appui sensible au genre à la chaîne de valeur avicole et de production et transformation de lait bovine et caprine lot multiples (PIDZT)	SG	Prévision	AOO	PM		6/15/2026	6/24/2026		6/26/2026	7/27/2026	7/31/2026	8/11/2026		8/18/2026	8/27/2026	3	BAD
			Réalisation															
27	Fournitures de gadgets et objets d'appui à la campagne de sensibilisation (catadioptre pour les motos et vélos et autres fournitures nécessaire pour la sensibilisation) lot multiples (PIDZT)	SG	Prévision	AOO	PM		7/17/2026	7/28/2026		8/4/2026	9/3/2026	9/8/2026	9/17/2026		9/24/2026	10/5/2026	2	BAD
			Réalisation															
28	Soutien aux exploitants agricoles (femmes/hommes) en dotation de petits matériels, semence, intrants, et formations (PIDZT)	SG	Prévision	AOO	PM		6/17/2026	6/26/2026		7/3/2026	8/4/2026	8/7/2026	8/18/2026		8/25/2026	9/3/2026	2	BAD
			Réalisation															
29	Equipements (mobilers et matériels sanitaires y compris matériels d'oxygénation) des centres de santé de Hamdara,Salamon et Adaré (PIDZT)	SG	Prévision	AOO	PM		9/18/2026	9/27/2026		10/4/2026	11/3/2026	11/8/2026	11/17/2026		11/24/2026	12/3/2026	2	BAD
			Réalisation															
30	Renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du PGES - Dotations d'équipements prévues au PGES (PIDZT). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		9/18/2026	9/29/2026		10/2/2026	10/23/2026	10/27/2026	11/5/2026		11/12/2026	11/23/2026	3	BAD
			Réalisation															
31	Fourniture et installation de matériels informatiques, et Equipements y compris formation (Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Equipement, Direction de l'habitat et de la construction (agrément & catégorisation), Centre de Formation en technique de Transport Routier (CFTTR), et Direction des Transports Routiers) : PIDZT	SG	Prévision	AOO	PM		11/24/2026	12/3/2026		12/7/2026	1/6/2027	1/11/2027	1/20/2027		1/27/2027	2/5/2027	3	BAD
			Réalisation															
32	Réalisation et mise en place d'une base de données d'enregistrement et suivi de la catégorisation des entreprises du secteur des BTP (PIDZT). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		12/22/2026	12/31/2026		1/4/2027	1/25/2027	1/29/2027	2/9/2027		2/16/2027	2/25/2027	3	BAD
			Réalisation															
33	Acquisition de matériel roulant pour la Cellule d'Exécution du Projet (CSEP)	SG	Prévision	AOO	PM		2/12/2026	2/23/2026		2/25/2026	3/27/2026	4/1/2026	4/10/2026		4/17/2026	4/28/2026	2	BAD
			Réalisation															
34	Acquisition de mobiliers de bureau pour la Cellule d'Exécution du Projet	SG	Prévision	DRP	PM		2/12/2026	2/23/2026		2/25/2026	3/11/2026	3/13/2026	3/24/2026		3/31/2026	4/9/2026	2	BAD
			Réalisation															
35	Acquisition des Equipements et fournitures de bureau pour l'installation de la Cellule d'Exécution	SG	Prévision	DRP	PM		2/18/2026	2/27/2026		3/2/2026	3/16/2026	3/18/2026	3/27/2026		4/3/2026	4/14/2026	2	BAD
			Réalisation															
36	Acquisition de matériels informatiques pour la CSEP	SG	Prévision	AOO	PM		2/25/2026	3/6/2026		3/9/2026	4/8/2026	4/13/2026	4/22/2026		4/29/2026	5/8/2026	2	BAD
			Réalisation															
37	Fourniture de consommables informatiques et bureautique pour la CSEP	SG	Prévision	DC	PM					2/25/2026	3/4/2026	3/9/2026	3/18/2026		3/25/2026	4/3/2026	2	BAD
			Réalisation															
38	Fourniture et installation de logiciel de gestion financière y compris formation du personnel fiduciaire de la Cellule de Suivi d'Exécution du Projet (CSEP)	SG	Prévision	DRP	PM		2/9/2026	2/18/2026		2/20/2026	3/6/2026	3/9/2026	3/18/2026		3/25/2026	4/3/2026	2	BAD
			Réalisation															
39	Acquisition d'un groupe électrogène pour la CSEP	SG	Prévision	DRP	PM		2/23/2026	3/4/2026		3/6/2026	3/20/2026	3/23/2026	4/1/2026		4/8/2026	4/17/2026	2	BAD
			Réalisation															
40	Travaux d'aménagement du siège de la Celule de Suivi et d'Exécution du Projet Intégré de Desenclavement des Zones de Productions Transfrontalières : Hamdara-Wacha-Dungass-Frontière du Nigeria	SG	Prévision	DRP	PM		2/25/2026	3/6/2026		3/9/2026	3/23/2026	3/25/2026	4/3/2026		4/10/2026	4/21/2026	2	BAD
			Réalisation															
41	Sélection des cabinets de consultants chargés d'élaborer les étude techniques et des instruments environnementaux et sociaux pour le port sec à Maradi. **CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/3/2026	3/12/2026		3/16/2026	4/6/2026	4/10/2026	4/21/2026		4/28/2026	5/7/2026	3	IDA
			Réalisation															

42	Sélection d'un consultant chargé de l'étude des techniques (APS, APD, DAO) pour les travaux d'implantation d'un poste standard de contrôle technique à Niamey**. CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/20/2026	3/31/2026		4/2/2026	4/23/2026	4/28/2026	5/7/2026		5/14/2026	5/25/2026	4	IDA
			Réalisation																
43	Construction de centres d'examen de permis de conduire dans les huit (8) régions du Niger.	Coordonnateur	Prévision	AON	PM		5/5/2026	5/14/2026		5/18/2026	6/17/2026	6/22/2026	7/1/2026		7/8/2026	7/17/2026	3	IDA
			Réalisation																
44	Equipement en matériels informatiques des centres d'examen de permis de conduire dans huit (8) régions du Niger.	Coordonnateur	prévision	AON	PM		8/5/2026	8/14/2026		8/17/2026	9/17/2026	9/22/2026	10/1/2026		10/8/2026	10/19/2026	2	IDA
			Réalisation																
45	Travaux de réhabilitation et de construction de des routes en terre moderne des régions de Maradi et Zinder sur environ 25 km pour le compte du projet d'intégration et de connectivité du sud Niger (PICSN)	Coordonnateur	Prévision	AON	PM		5/5/2026	5/14/2026		5/18/2026	6/17/2026	6/22/2026	7/1/2026		7/8/2026	7/17/2026	5	IDA
			Réalisation																
46	Travaux de réhabilitation et de construction de des routes rurales dans les régions de Maradi et Zinder sur environ 168 km pour le compte du projet d'intégration et de connectivité du sud Niger (PICSN)	Coordonnateur	Prévision	AON	PM		5/5/2026	5/14/2026		5/18/2026	6/17/2026	6/22/2026	7/1/2026		7/8/2026	7/17/2026	10	IDA
			Réalisation																
47	Acquisition des radars fixes et mobiles de contrôle de vitesse et accessoires plus imprimantes et des Reglophares et des kits de contrôles des stupéfiants et alcootests	Coordonnateur	Prévision	AON	PM		5/5/2026	5/14/2026		5/18/2026	6/17/2026	6/22/2026	7/1/2026		7/8/2026	7/17/2026	3	IDA
			Réalisation																
48	Acquisition des équipements de formation au profit du Centre de Formation aux Techniques des Transports Routiers (CFTTR)	Coordonnateur	Prévision	AON	PM		5/5/2026	5/14/2026		5/18/2026	6/17/2026	6/22/2026	7/1/2026		7/8/2026	7/17/2026	2	IDA
			Réalisation																
49	Modernisation des douanes (équipements informatiques, gestion du chargement)	Coordonnateur	Prévision	AON	PM		5/5/2026	5/14/2026		5/18/2026	6/17/2026	6/22/2026	7/1/2026		7/8/2026	7/17/2026	2	IDA
			réalisation																
50	Sélection d'un cabinet de consultant chargés du Contrôle et de Surveillance des travaux de réhabilitation 25 km de routes en terre moderne de la section Maradi-Zinder**. CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/25/2026	3/6/2026		3/9/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	6	IDA
			Réalisation																
51	Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation 240 km de routes rurales de la de la section Maradi-Zinder dans la zone des RHC **. CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		5/25/2026	6/3/2026		6/5/2026	6/26/2026	7/1/2026	7/10/2026		7/17/2026	7/28/2026	11	IDA
			réalisation																
52	Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation 260 km de routes rurales de la section Maradi-Zinder hors de la zone des RHC**. CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/25/2026	4/3/2026		4/6/2026	4/27/2026	5/1/2026	5/12/2026		5/19/2026	5/28/2026	11	IDA
			réalisation																
53	Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de construction des centres modernes d'inspection de véhicules à Maradi et à Zinder**. CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		5/20/2026	5/29/2026		6/1/2026	6/22/2026	6/26/2026	7/7/2026		7/14/2026	7/23/2026	4	IDA
			réalisation																
54	Sélection d'un cabinet de consultant chargé du contrôle et de surveillance des travaux de construction de 50 km des caniveaux d'assainissement avec la méthode HIMO dans la ville de Maradi**. CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		6/16/2026	6/25/2026		6/29/2026	7/20/2026	7/24/2026	8/4/2026		8/11/2026	8/20/2026	6	IDA
			réalisation																
55	Plan d'action contre l'exploitation et abus sexuels harcèlement sexuel (Violence basée sur le genre, VBG)**. CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/25/2026	3/6/2026		3/9/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	3	IDA
			réalisation																

56	Sélection d'un cabinet de consultant chargé de l'expertise technique des sections de la RN1 (Tsarnaoua Madaoua 80 km, Madaoua -Guidan Roumdji 110 km et Zinder Guidimouni 60 km.. **CONSULTANT FIRME**	Coordonnateur	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		6/16/2026	6/25/2026		6/29/2026	7/20/2026	7/24/2026	8/4/2026		8/11/2026	8/20/2026	3	IDA
			Réalisation															
57	Travaux de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Maradi-Zinder (240 Km) dans la zone des RHC	Coordonnateur	Prévision	AOI	PM		2/25/2026	3/6/2026		3/9/2026	4/8/2026	4/13/2026	4/22/2026		4/29/2026	5/8/2026	10	IDA
		Coordonnateur	Réalisation															
58	Travaux de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Maradi-Zinder (260 Km) hors de la zone de RHC	Coordonnateur	Prévision	AOI	PM		2/25/2026	3/6/2026		3/9/2026	4/8/2026	4/13/2026	4/22/2026		4/29/2026	5/8/2026	10	IDA
			Réalisation															
59	Travaux de construction de 50 km d'assainissement avec la méthode HIMO dans la ville de Maradi	Coordonnateur	Prévision	AOI	PM		2/25/2026	3/6/2026		3/9/2026	4/8/2026	4/13/2026	4/22/2026		4/29/2026	5/8/2026	5	IDA
			Réalisation															
60	Travaux de construction des centres modernes d'inspection de véhicules à Maradi et à Zinder	Coordonnateur	Prévision	AOI	PM		11/25/2026	12/4/2026		12/7/2026	1/6/2027	1/11/2027	1/20/2027		1/27/2027	2/5/2027	3	IDA
			réalisation															
61	Acquisition véhicule PICk UP double cabine	Coordonnateur	Prévision	AOO	PM					4/27/2026	5/4/2026	5/4/2026	5/13/2026		5/20/2026	5/31/2026	2	IDA
			réalisation															
62	Achat matériels informatiques au personnel complementaire : ATPM, CP, VBG et Expert Infra (ordinateurs , stabilisateurs, onduleurs et imprmantes)	Coordonnateur	Prévision	DC	PM					4/27/2026	5/4/2026	5/4/2026	5/13/2026		5/20/2026	5/31/2026	2	IDA
			réalisation															
63	Acquisition d'un simulateur de conduite multi-engins (Tractopelle, Niveleuse, Chargeuse, Pelle hydraulique et Bulldozer)	DG	Prévision	AOO	PM		1/22/2026	2/2/2026		2/4/2026	3/6/2026	3/11/2026	3/20/2026		3/27/2026	4/7/2026	2	BN
			réalisation															
64	Acquisition de matériels techniques de laboratoire	DG	Prévision	DC	PM					1/22/2026	1/29/2026	1/30/2026	2/10/2026		2/17/2026	2/26/2026	2	BN
			Réalisation															
65	Travaux de construction d'un hangar d'une capacité d'accueil de 07 engins et de réhabilitation des locaux du CPTP	DG	Prévision	DRP	PM		2/2/2026	2/11/2026		2/13/2026	2/27/2026	3/3/2026	3/12/2026		3/19/2026	3/30/2026	2	BN
			réalisation															
66	AUDIT FINANCIER du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/2/2026	3/11/2026		3/13/2026	4/3/2026	4/8/2026	4/17/2026		4/24/2026	5/5/2026	3	BID
			réalisation															
67	AUDIT TECHNIQUE du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/13/2026	3/24/2026		3/26/2026	4/16/2026	4/21/2026	4/30/2026		5/7/2026	5/18/2026	3	BID
			réalisation															
68	Acquisition de materiels de mesure de déflexion au profit de la banque de données routières dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA	SG	Prévision	AOI	PM		2/16/2026	2/25/2026		2/27/2026	4/13/2026	4/17/2026	4/28/2026		5/5/2026	5/14/2026	12	BID
			réalisation															
69	Travaux connexes de construction de classes, clôtures et latrines: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	AON	PM		5/25/2026	6/3/2026		6/5/2026	7/6/2026	7/10/2026	7/21/2026		7/28/2026	8/6/2026	8	BAD
			réalisation															
70	Travaux connexes de réalisation de forages: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	AON	PM		5/25/2026	6/3/2026		6/5/2026	7/6/2026	7/10/2026	7/21/2026		7/28/2026	8/6/2026	4	BAD
			réalisation															
71	Travaux connexes de construction de hangars de marchés, magasin de stockage/conservation et réhabilitation d'aire d'abattage: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	AON	PM		6/15/2026	6/24/2026		6/26/2026	7/27/2026	7/31/2026	8/11/2026		8/18/2026	8/27/2026	6	BAD
			réalisation															
72	Travaux connexes de construction et d'équipement d'un bâtiment pour la formation des jeunes aux petits métiers: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	AON	PM		6/15/2026	6/24/2026		6/26/2026	7/27/2026	7/31/2026	8/11/2026		8/18/2026	8/27/2026	6	BAD
			réalisation															
73	Acquisition et installation de systèmes d'éclairage solaire public: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	AON	PM		7/20/2026	7/29/2026		7/31/2026	8/31/2026	9/4/2026	9/15/2026		9/22/2026	10/1/2026	2	BAD
			réalisation															

74	Acquisition et mise en place de 3 plateformes multifonctionnelles (PTMF): Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	DRP	PM		7/20/2026	7/29/2026		7/31/2026	8/14/2026	8/17/2026	8/26/2026		9/2/2026	9/11/2026	2	BAD
			réalisation															
75	Acquisition d'Equipements agricoles pour les structures de femmes et de jeunes: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	DRP	PM		7/20/2026	7/29/2026		7/31/2026	8/14/2026	8/17/2026	8/26/2026		9/2/2026	9/11/2026	2	BAD
			réalisation															
76	Acquisitions d'Equipements de transformation et de conservation de produits agro-alimentaires: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).	SG	Prévision	DRP	PM		7/13/2026	7/22/2026		7/24/2026	8/7/2026	8/10/2026	8/19/2026		8/26/2026	9/4/2026	2	BAD
			réalisation															
77	Recrutement d'un Cabinet chargé de l'Audit comptable et financier (excercise 2026, 2027 et cloture). **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/30/2026	4/8/2026		4/10/2026	5/1/2026	5/6/2026	5/15/2026		5/22/2026	6/2/2026	3	BAD
			réalisation															
78	Recrutement d'un Consultant Individuel chargé de l'Audit annuel de conformité environnementale et sociale pour les années 2026 et 2027. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/12/2026	3/23/2026		3/25/2026	4/15/2026	4/20/2026	4/29/2026		5/6/2026	5/15/2026	3	BAD
			réalisation															
79	Acquisition du materiels roulants dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	AON	PM		1/15/2026	1/26/2026		1/28/2026	2/27/2026	3/4/2026	3/13/2026		3/20/2026	3/31/2026	2	BOAD/NIGER
			réalisation															
80	Acquisition de materiels informatiques dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	AON	PM		1/15/2026	1/24/2026		1/26/2026	2/25/2026	3/2/2026	3/11/2026		3/18/2026	3/27/2026	2	BOAD/NIGER
			réalisation															
81	Acquisition de logiciels HDM4 (licence et formation) pour la DGSR dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	AON	PM		1/12/2026	1/21/2026		1/23/2026	2/23/2026	2/28/2026	3/9/2026		3/16/2026	3/25/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
82	Acquisition d'un pèse-essieu mobile dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	AON	PM		1/19/2026	1/28/2026		1/30/2026	3/2/2026	3/6/2026	3/17/2026		3/24/2026	4/2/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
83	Acquisition du materiels et outils pour le compte CPTP dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	AON	PM		1/15/2026	1/26/2026		1/30/2026	3/2/2026	3/6/2026	3/17/2026		3/24/2026	4/2/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
84	Acquisition des logiciels d'etudes routières et formation groupée dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	AON	PM		2/16/2026	2/25/2026		2/27/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
85	Recrutement d'un cabinet pour l'audit technique et financier dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/2/2026	3/11/2026		3/13/2026	4/3/2026	4/7/2026	4/16/2026		4/23/2026	5/4/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
86	Travaux d'éclairage de l'enceinte du CPTP dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	DRP	PM		4/3/2026	4/14/2026		4/16/2026	4/30/2026	5/4/2026	5/15/2026		5/22/2026	6/2/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
87	Travaux de rénovation de la salle de conférence du CPTP dans le cadre du Projet de renforcement de la voirie de la ville de Niamey	SG	Prévision	DRP	PM		4/3/2026	4/14/2026		4/16/2026	4/30/2026	5/4/2026	5/15/2026		5/22/2026	6/2/2026	2	
			réalisation															
88	Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour le volet Suivi et Evaluation dans le cadre de l'Aménagement de la section urbaine de la RN 25 et réhabilitation du tronçon NIAMEY-NYALA. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/3/2026	3/12/2026		3/16/2026	4/15/2026	4/20/2026	4/29/2026		5/6/2026	5/15/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
89	Recrutement d'un cabinet pour l'audit technique et financier dans le cadre de l'Aménagement de la section urbaine de la RN 25 et réhabilitation du tronçon NIAMEY-NYALA. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/3/2026	3/12/2026		3/16/2026	4/6/2026	4/10/2026	4/21/2026		4/28/2026	5/7/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															

90	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement de capacité des acteurs en Economie des Transports dans le cadre de l'Aménagement de la section urbaine de la RN 25 et réhabilitation du tronçon NIAMEY-NYALA. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		1/5/2026	1/14/2026		1/16/2026	2/6/2026	2/11/2026	2/20/2026		2/27/2026	3/10/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
91	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement de capacité des acteurs en Passation de marchés dans le cadre de l'Aménagement de la section urbaine de la RN 25 et réhabilitation du tronçon NIAMEY-NYALA. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		1/5/2026	1/14/2026		1/16/2026	2/6/2026	2/11/2026	2/20/2026		2/27/2026	3/10/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
92	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement de capacité des acteurs en Suivi-Evaluation dans le cadre de l'Aménagement de la section urbaine de la RN 25 et réhabilitation du tronçon NIAMEY-NYALA. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		1/5/2026	1/14/2026		1/16/2026	2/6/2026	2/11/2026	2/20/2026		2/27/2026	3/10/2026	3	BOAD/NIGER
			réalisation															
93	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux d'aménagement du Chemin de Fer Niamey-Ouagadougou- Bamako section Niamey - Téra- Frontiere Burkina Faso. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		1/15/2025	1/24/2025		1/27/2025	2/17/2025	2/22/2025	3/3/2025		3/10/2025	3/19/2025	12	BN
			réalisation															
94	Contrôle et Surveillance des Travaux de réhabilitation de la Route Niamey - Tillabéri- Gabou section Niamey-Tillaberi. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		6/12/2026	6/23/2026		6/25/2026	7/16/2026	7/21/2026	7/30/2026		8/6/2026	8/17/2026	25	BN
			réalisation															
95	Contrôle et Sureveillance des travaux de Construction du Pont de Goroual. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		8/6/2026	8/17/2026		8/19/2026	9/9/2026	9/14/2026	9/23/2026		9/30/2026	10/9/2026	13	BN
			réalisation															
96	Contrôle et surveillance des travaux de traitement des points critiques sur le réseau Routier National : •Lot1 : Région de Dosso, Tillabéry et Niamey •Lot 2 : Régions de Diffa, Maradi et Zinder •Lot 3 : Régions d'Agadez et Tahoua. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		6/15/2026	6/24/2026		6/26/2026	7/17/2026	7/22/2026	7/31/2026		8/7/2026	8/18/2026	7	BN
			réalisation															
97	Contrôle et surveillance des travaux de construction des ouvrages de Franchissement à Djirataoua dans la Région de Maradi. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		7/27/2026	8/5/2026		8/7/2026	8/28/2026	9/2/2026	9/11/2026		9/18/2026	9/29/2026	6	BN
			réalisation															
98	Contrôle et surveillance des travaux de construction des ouvrages de Franchissement à Guidan Roumji dans la Région de Maradi. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		7/27/2026	8/5/2026		8/7/2026	8/28/2026	9/2/2026	9/11/2026		9/18/2026	9/29/2026	6	BN
			réalisation															
99	Contrôle et surveillance des travaux d'Aménagement et bitumage de la route Guidimouni - Gouchi - Doungass - frt Nigéria. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		7/27/2026	8/5/2026		8/7/2026	8/28/2026	9/2/2026	9/11/2026		9/18/2026	9/29/2026	20	BN
			réalisation															
100	Contrôle et surveillance des travaux d'Aménagement et Bitumage de la route Sabongari - Dioundiou - Boureimi. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		10/26/2026	11/4/2026		11/6/2026	11/27/2026	12/2/2026	12/11/2026		12/18/2026	12/29/2026	31	BN
			réalisation															
101	Travaux de Construction du pont de Guidan Roumji y compris ces voies d'accès	SG	Prévision	AOO	PM		7/7/2026	7/16/2026		7/20/2026	8/19/2026	8/24/2026	9/2/2026		9/9/2026	9/18/2026	6	BN
			réalisation															
102	Contrôle et surveillance deTravaux de Construction du pont de Guidan Roumji y compris ces voies d'accès. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		7/7/2026	7/16/2026		7/20/2026	8/19/2026	8/24/2026	9/2/2026		9/9/2026	9/18/2026	7	BN
			réalisation															
103	Travaux de Construction du pont de Girataoua y compris ces voies d'accès	SG	Prévision	AOO	PM		7/7/2026	7/16/2026		7/20/2026	8/19/2026	8/24/2026	9/2/2026		9/9/2026	9/18/2026	6	BN
			réalisation															
104	Contrôle et surveillance desTravaux de Construction du pont de Girataoua y compris ces voies d'accès. **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		7/7/2026	7/16/2026		7/20/2026	8/19/2026	8/24/2026	9/2/2026		9/9/2026	9/18/2026	7	BN
			réalisation															

105	Travaux de Construction du Pont de Goroual	SG	Prévision	AOO	PM		8/6/2026	8/17/2026		8/19/2026	9/18/2026	9/23/2026	10/2/2026		10/9/2026	10/20/2026	12	BN
			réalisation															
106	Travaux de traitement des points critiques sur le réseau Routier National : •Lot1 : Région de Dosso, Tillabéry et Niamey •Lot 2 : Régions de Diffa, Maradi et Zinder •Lot 3 : Régions d'Agadez et Tahoua.	SG	Prévision	AOO	PM		6/15/2026	6/24/2026		6/26/2026	7/27/2026	7/31/2026	8/11/2026		8/18/2026	8/27/2026	6	BN
			réalisation															
107	Travaux d'Aménagement et bitumage de la route Guidimouni - Gouchi - Doungass - frt Nigéria	SG	Prévision	AOO	PM		7/27/2026	8/5/2026		8/7/2026	9/7/2026	9/11/2026	9/22/2026		9/29/2026	10/8/2026	19	BN
			réalisation															
108	Travaux de réhabilitation de la Route Niamey-Tillabéry -Gabou section Niamey-Tillaberi	SG	Prévision	AOO	PM		6/15/2026	6/24/2026		6/26/2026	7/27/2026	7/31/2026	8/11/2026		8/18/2026	8/27/2026	24	BN
			réalisation															
109	Travaux d'Aménagement et Bitumage de la route Sabongari - Dioundiou - Boureimi	SG	Prévision	AOI	PM		10/26/2026	11/4/2026		11/6/2026	12/21/2026	12/28/2026	1/6/2027		1/13/2027	1/22/2027	30	BN
			réalisation															
110	Acquisition des materiels roulant un (01) véhicules 4X4 Station W.) au profit de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DRP	PM		4/20/2026	4/29/2026		5/1/2026	5/15/2026	5/20/2026	5/29/2026		6/5/2026	6/16/2026	2	BN
			réalisation															
111	Acquisition des materiels de Comptage Automatique au profit de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DRP	PM		4/27/2026	5/6/2026		5/8/2026	5/22/2026	5/27/2026	6/5/2026		6/12/2026	6/23/2026	2	BN
			Réalisation															
112	Acquisition des materiels techniques et informatiques au profit de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DRP	PM		4/27/2026	5/6/2026		5/8/2026	5/22/2026	5/27/2026	6/5/2026		6/12/2026	6/23/2026	2	BN
			Réalisation															
113	Acquisition des materiels de pésage mobile au profit de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DRP	PM		4/27/2026	5/6/2026		5/8/2026	5/22/2026	5/27/2026	6/5/2026		6/12/2026	6/23/2026	2	BN
			Réalisation															
114	Prestation de service pour le suivi et maintenance des materiels informatiques pour le compte de la DGSR/DGTPI	SG	Prévision	DC	PM					**6/15/2026**	**6/22/2026**	**6/22/2026**	**7/1/2026**		**7/8/2026**	**7/17/2026**	2	BN
			Réalisation															
115	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction du Pont Bosso- Malam Fatori y compris ces voies d'accès**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/16/2026	3/25/2026		3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026		5/7/2026	5/18/2026	3	BN
			Réalisation															
116	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Construction de l'ouvrage de franchissement (pont sur le fleuve Niger) à Say et ses accès**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/16/2026	3/25/2026		3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026		5/7/2026	5/18/2026	4	BN
			Réalisation															
117	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Construction de l'ouvrage de franchissement (pont sur le fleuve Niger) à Méhana**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/16/2026	3/25/2026		3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026		5/7/2026	5/18/2026	5	BN
			Réalisation															
118	Actualisation des Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de Construction du pont de l'Ile de Lété**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/16/2026	3/25/2026		3/27/2026	4/17/2026	4/21/2026	4/30/2026		5/7/2026	5/18/2026	2	BN
			Réalisation															
119	Acquisition de matériels topographiques et des logiciels de gestion de relevés topographiques.	SG	Prévision	AOO	PM		3/16/2026	3/25/2026		3/27/2026	4/27/2026	4/30/2026	5/11/2026		5/18/2026	5/27/2026	2	BN
			Réalisation															

120	Projet d'aménagement de la zone d'ornierage sur le boulevard Taminoune	SG	Prévision	AOO	PM		2/3/2026	2/12/2026		2/16/2026	3/19/2026	3/24/2026	4/2/2026		4/9/2026	4/20/2026	6	BN
			Réalisation															
121	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la zone d'ornierage sur le boulevard Taminoune**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/3/2026	2/12/2026		2/16/2026	3/9/2026	3/13/2026	3/24/2026		3/31/2026	4/9/2026	6	BN
			Réalisation															
122	Audit financier du projet d'aménagement et bitumage de la route Filingué-Tahoua, lot3:Nkarkadan Tahoua (52 km)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/12/2026	2/23/2026		2/25/2026	3/18/2026	3/23/2026	4/1/2026		4/8/2026	4/17/2026	3	BID
			Réalisation															
123	Assistance technique pour la mise en place d'une politique de gestion des corridors de désenclavement et la révision des accords bilatéraux de transports transfrontalier**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		1/15/2026	1/26/2026		1/28/2026	2/18/2026	2/23/2026	3/6/2026		3/13/2026	3/24/2026	7	BAD
			Réalisation															
124	Fourniture et Installation d'un Groupe Electrogène Insonorisé au profit de la DGI (locaux RTS)	SG	Prévision	AON	PM		1/6/2026	1/15/2026		1/19/2026	2/18/2026	2/23/2026	3/4/2026		3/11/2026	3/20/2026	3	BAD
			Réalisation															
125	Analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et N'Djaména et élaboration du plan d'action**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		1/15/2026	1/26/2026		1/28/2026	2/18/2026	2/23/2026	3/4/2026		3/11/2026	3/20/2026	7	BAD
			Réalisation		PM													
126	Etude pour appui à la modernisation de la Banque des Données des transports (BDT)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)			1/15/2026	1/26/2026		1/28/2026	2/18/2026	2/23/2026	3/6/2026		3/13/2026	3/24/2026	7	BAD
			Réalisation		PM													
127	Acquisition de matériels informatiques pour appui à la modernisation de la Banque des Données de l'ARST	SG	Prévision	AON			8/21/2026	9/1/2026		9/3/2026	10/5/2026	10/9/2026	10/20/2026		10/27/2026	11/5/2026	1	BAD
			Réalisation		PM													
128	Fourniture et installation des matériel équipements scolaires et sanitaires dans les Communes rurales de Kourthèye et Gothèye en deux (2) lots	SG	Prévision	AON			5/11/2026	5/20/2026		5/22/2026	6/22/2026	6/26/2026	7/7/2026		7/14/2026	7/23/2026	6	BAD
			Réalisation		PM													
129	Acquisition de matériels roulants (véhicules) pour le compte de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER) et de l'Autorité de Regulation du Secteur des Transports (ARST).	SG	Prévision	AON			5/4/2026	5/13/2026		5/15/2026	6/15/2026	6/19/2026	6/30/2026		7/7/2026	7/16/2026	2	BAD
			Réalisation		PM													
130	Acquisition de matériels roulants (motocyclettes) pour le compte de l'Agence Nigérienne de la Sécurité Routière (ANISER) et de l'Autorité de Regulation du Secteur des Transports (ARST).	SG	Prévision	DRP			5/4/2026	5/13/2026		5/15/2026	5/29/2026	6/2/2026	6/11/2026		6/18/2026	6/29/2026	2	BAD
			Réalisation		PM													
131	Actualisation des Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de contournement de la ville de Zinder**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)			2/24/2026	3/5/2026		3/9/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	4	BN
			réalisation		PM													
132	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Maradi-Dan Issa-Frontiere Nigeria**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)			2/24/2026	3/5/2026		3/9/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	5	BN
			Réalisation		PM													
133	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Konni-Illela-Frontiere Nigeria (8km)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)			2/24/2026	3/5/2026		3/9/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	5	BN
			réalisation		PM													

134	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation et dedoublement de la route Takieta-Matamey-Frontiere Nigeria (8km)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)			2/24/2026	3/5/2026		3/9/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	4	BN
			réalisation		PM													
135	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction de l'Echangeur de Pate d'Oie Maradi**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)			2/24/2026	3/5/2026		3/9/2026	3/30/2026	4/3/2026	4/14/2026		4/21/2026	4/30/2026	4	BN
			réalisation		PM													
136	Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Guidimouni -Gouré (100 km)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)			6/26/2026	7/7/2026		7/9/2026	7/30/2026	8/4/2026	8/13/2026		8/20/2026	8/31/2026	4	BN
			réalisation		PM													
137	Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Guidimouni - Gouré (100 km)	SG	Prévision	AOO	PM		5/28/2026	6/8/2026		6/10/2026	7/10/2026	7/15/2026	7/24/2026		7/31/2026	8/11/2026	4	BN
			réalisation															
138	Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Djajiri- Diffa (148km)**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		6/26/2026	7/7/2026		7/9/2026	7/30/2026	8/4/2026	8/13/2026		8/20/2026	8/31/2026	4	BN
			réalisation															
139	Travaux de réhabilitation des sections de la RN1Est :Djajiri- Diffa (148km).	SG	Prévision	AOI	PM		6/29/2026	7/8/2026		7/10/2026	8/24/2026	8/28/2026	9/8/2026		9/15/2026	9/24/2026	4	BN
			réalisation															
140	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation de la route Niamey-Farié RN4-01 60km**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/27/2026	3/10/2026		3/12/2026	4/2/2026	4/7/2026	4/16/2026		4/23/2026	5/4/2026	5	BN
			réalisation															
141	Etudes de faisabilité économique, d'impact environnemental et social et études techniques détaillées avec production du dossier d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de rehabilitation de la route Tera-Frontiéere Burkina RN4-02 40km**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		3/27/2026	4/7/2026		4/9/2026	4/30/2026	5/5/2026	5/14/2026		5/21/2026	6/1/2026	6	BN
			réalisation															
142	Audit technique et financier des Projets : Lot1 - projet d'aménagement des projets : d'aménagement et de bitumage de la voirie urbaine de Zinder : réhabilitation de la section urbaine de la RN1 en République du Niger - Projets d'aménagement et de bitumage des voiries urbaines dans la ville de Diffa - Projets d'aménagement et de bitumage de la route Maradi ; Madaraounfa - Projet de réhabilitation et d'aménagement des voiries structurées dans la ville de Maradi Lot2 - Projet de réhabilitation et d'aménagement de la route Madaou-Banza-keita-Tamaské - Projet de réhabilitation et d'aménagement de la route Illéla-Bagaroua - Projet de réhabilitation de la route Bellall- Gaya-Frontière Benin (Phase consolidation) et d'aménagement des tronçons Bella II- Sabongari et Gaya -Kamba-Frontière du Nigeria ; Lot 3 - Projet de construction de l'Echangeur Diori Hamani - Projets d'aménagement et de bitumage des voiries urbaines de Tillabéry -Projets d'aménagement et de bitumage de la route Filingué- Tahoua Lot1 : Filingué- Sanam**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		1/12/2026	1/21/2026		1/23/2026	2/13/2026	2/18/2026	2/27/2026		3/6/2026	3/17/2026	4	BOAD
			réalisation															
143	Etudes de faisabilité, d'impacts environnemental et social, Etudes Techniques Détaillées pour les travaux confortatifs de mise hors d'eau et d'assainissement des voiries dans les villes de Niamey, Maradi et Zinder**. CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/10/2026	2/19/2026		2/23/2026	3/25/2026	3/27/2026	4/7/2026		4/14/2026	4/23/2026	9	BOAD/BN
			réalisation															
144	Etudes du projet de construction et de bitumage de routes secondaires Inter-Etats dans la Région du Liptako Gourma / quotes-parts du Burkina et du Niger SECTION . **CONSULTANT FIRME**	SG	Prévision	AOO (AMI+DP)	PM		2/17/2026	2/26/2026		3/2/2026	3/23/2026	3/27/2026	4/7/2026		4/14/2026	4/23/2026	9	BOAD/BN
			réalisation															
	Marché de fourniture en deux (2) lots:																	

145	Lot 1: Acquisition de Matériel informatique de bureau Lot 2: Acquisition de Consommables informatiques	SG	Prévision	DRP	PM		3/16/2026	3/25/2026		3/27/2026	4/10/2026	4/13/2026	4/22/2026		4/29/2026	5/8/2026	1	BN
			Réalisation															
146	Acquisition de Mobiliers et matériels de logement et de bureau	SG	Prévision	**DC**	PM					2/17/2026	2/24/2026	2/24/2026	3/5/2026		3/12/2026	3/23/2026	4	BN
			Réalisation															
147	Acquisition de matériel et outillage technique	SG	Prévision	**DC**	PM					2/19/2026	2/26/2026	2/26/2026	3/9/2026		3/16/2026	3/25/2026	17	BN
			Réalisation															
148	Réhabilitation des batiments administratifs à Usage de bureau en deux lots : Lot 1: Acquisition et installation d'Ascenseur ; Lot 2 : reamenagement de villas en bureaux.	SG	Prévision	**AON**	PM		4/30/2026	5/11/2026		5/13/2026	5/27/2026	6/1/2026	6/10/2026		6/17/2026	6/26/2026	15	BN
			Réalisation															
149	Acquisition d'un logiciel et matériel de filtratage et de contrôle d'accès au Batiment.	SG	Prévision	**DC**	PM					4/20/2026	4/27/2026	4/28/2026	5/7/2026		5/14/2026	5/25/2026	8	BN
			Réalisation															
150	Entretien et réparation des moyens roulants en deux (2) lots: Lot 1: Travaux d'Entretien des véhicules des Services transversaux et du secretariat général pour le programme pilotage ; Lot 2: Travaux d'Entretien des véhicules des Services centraux et régionaux.	SG	prévision	**DRP**	PM		1/23/2026	2/3/2026		2/5/2026	2/19/2026	2/24/2026	3/5/2026		3/12/2026	3/23/2026	2	BN
			Réalisation															
151	Travaux de construction de la voie d'accès à la cité de la Garde Nationale du Niger à Bangoula (8 km)	SG	prévision	**AON**	PM		1/28/2026	2/6/2026		2/9/2026	3/11/2026	3/16/2026	3/25/2026		4/1/2026	4/10/2026	5	BN
			Réalisation															
152	Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans les régions en sept (07) lots	SG	prévision	**AON**	PM		1/28/2026	2/6/2026		2/9/2026	3/11/2026	3/16/2026	3/25/2026		4/1/2026	4/10/2026	5	BN
			Réalisation															
153	Aquisition des moyens roulant pour les services Centraux et Régionaux	SG	prévision	**AON**	PM		2/20/2026	3/3/2026		3/6/2026	4/6/2026	4/10/2026	4/21/2026		4/28/2026	5/7/2026		BN
			Réalisation															
154	Réhabilitation, equipement et remise à niveau d'un Garage pour vehicules lègers et engins des travaux publics Lot 1: Renovation des bureaux ; Lot 2 : equipement et remise à niveau d'un Garage.	SG	prévision	**DRP**	PM		4/30/2026	5/11/2026		5/14/2026	5/28/2026	6/2/2026	6/11/2026		6/18/2026	6/29/2026		BN
			Réalisation															
155	Aquisition des materiels roulants des travaux publics	SG	prévision	**AON**	PM		2/20/2026	3/3/2026		3/6/2026	4/6/2026	4/10/2026	4/21/2026		4/28/2026	5/7/2026		BN
			Réalisation															
156	Entretien et réparation des moyens roulants en deux (2) lots: Lot 1: Travaux d'Entretien des véhicules legers et engin des travaux au profits des brigades d'entretien et des travaux d'urgences ; Lot 2: Fournitures des pièces de rechanges et consommable pour les véhicules legers et engins des travaux au profits des brigades d'entretien et des travaux d'urgences	SG	prévision	**AON**	PM		2/20/2026	3/3/2026		3/6/2026	4/6/2026	4/10/2026	4/21/2026		4/28/2026	5/7/2026		BN
			Réalisation															
157	Recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction de la route rurale Lougou-Angoual Kara (RN36) (15 km)	SG	prévision	**AON**	PM		3/23/2026	4/1/2026		4/3/2026	5/4/2026	5/7/2026	5/18/2026		5/25/2026	6/3/2026	10	BUDGET FER
			Réalisation															
158	Recrutement d'un bureau de Contrôle des travaux de construction de la route rurale Lougou-Angoual Kara. **CONSULTANT FIRME**	SG	prévision	**AOO (AMI+DP)**	PM		3/20/2026	3/31/2026		4/2/2026	4/23/2026	4/28/2026	5/7/2026		5/14/2026	5/25/2026	11	BUDGET FER
			Réalisation															
159	Recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction de la route rurale Ajékoria-Guidan Moussa-Ourno (50 km).	SG	prévision	**AON**	PM		3/23/2026	4/1/2026		4/3/2026	5/4/2026	5/7/2026	5/18/2026		5/25/2026	6/3/2026	15	BUDGET FER
			Réalisation															

160	Recrutement d'un bureau de Contrôle des travaux de construction de la route rurale Ajékoria-Guidan Moussa-Ourn (50 km). **CONSULTANT FIRME**	SG	prévision	**AOO (AMI+DP)**	PM		3/20/2026	3/31/2026		4/2/2026	4/23/2026	4/28/2026	5/7/2026		5/14/2026	5/25/2026	16	BUDGET FER
			Réalisation															
COÛT TOTAL PRÉVISIONS					-													

Signé par :
Le MINISTRE
Niamey, le

COLONEL MAJOR SALISSOU MAHAMAN SALISSOU
Commandeur dans l'Ordre National du Niger

#REF!

Acquisition de Matériel informatique de bureau
Acquisition de Mobilier et matériel de logement et de bureau
Acquisition de matériel et outillage technique
Acquisition des consommables informatiques
Renovation batiments administratif à Usage de bureau deux lots : Lot 1 : renovation des bureaux Lot 2 : reamenagement de villas en bureaux
Acquérir un logiciel de comptabilité matière
Entretien et réparation des moyens roulants en deux (2) lots: Lot 1 : Travaux d'Entretien des véhicules des Services transversaux et du secretariat général pour le programme pilotage ; Lot 2: Travaux d'Entretien des véhicules des Services centraux et régionaux.
Aquisition des moyens roulant pour les services Centraux et Régionaux
Acquisition du matériel et de l'équipement pour dématérialiser des documents de bord des moyens de transport
Construction d'un centre de contrôle technique
Équipement du centre de contrôle technique
Construction des salles d'examens de permis de conduire informatisées
Équipement des salles d'examens de permis de conduire informatisées
Acquisition des matériels et équipements pour travaux publics d'urgences
Acquisition de matériel roulant au profit de la DGTP-I
Acquisition de matériel informatique au profit de la DGTP-I
Acquisition de matériel topographique, les logiciels au profit de la DGTP-I
Acquisition des matériels au profit de l'ANISER dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA
Acquisition de materiels de mesure de déflexion au profit de la banque de données routiers dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de le route DOUTCHI – KURDULA
Acquisition des materiels roulant un (01) véhicules 4X4 Station W.) au profit de la DGSR/DGTPI
Acquisition des materiels de Comptage Automatique au profit de la DGSR/DGTPI

Acquisition des materiels techniques et informatiques au profit de la DGSR/DGTPI
Acquisition des materiels de pésage mobile au profit de la DGSR/DGTPI
Aquisition de Biens et équipements pour l'appui aux chaines de valeur de l'élevage
Fourniture de 3 ambulances pour prise en charge des accidentées, les malades et femmes enceintes (CSI de Hamdara, Wacha et Doungass)
Equipements des CFM (mobiliers et matériels de formation) et mise à disposition de Kit pour les apprenants de fin de formation
Fourniture d'intrants, de semence aux groupements des femmes, des jeunes et handicapés
Fourniture de tricycles aux groupements féminins, aux jeunes et aux handicapés
Fourniture de matériels et équipements y compris des radars pour renforcer la sécurité routière
Fourniture des équipements roulants y compris deux ambulances équipées pour renforcer la capacité des sapeurs pompiers de Mirriah & Magaria
Travaux connexes de construction de classes, clôtures et latrines: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de réalisation de forages: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de construction de hangars de marchés, magasin de stockage/conservation et réhabilitation d'aire d'abattage: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux connexes de construction et d'équipement d'un bâtiment pour la formation des jeunes aux petits métiers: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisition et installation de systèmes d'éclairage solaire public: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).

Acquisition et mise en place de 3 plateformes multifonctionnelles (PTMF): Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisition d'Equipements agricoles pour les structures de femmes et de jeunes: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Acquisitions d'Equipements de transformation et de conservation de produits agro-alimentaires: Projet d'Aménagement des Routes Tamaské-Tahoua et Tamaské-Mararraba (PARTTM).
Travaux de réhabilitation et d'extension des locaux de l'Unité de Coordination (UCP) du Projet Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)
ACQUISITION DE VEHICULES (05) AU PROFIT DU CNUT
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CLOTURE AMENAGEMENT DE PARKING AU PROFIT DE SORAZ
CONSTRUCTION BUREAU MARADI-TAHOUA ZINDER-AGADEZ-DIFFA
Acquisition de matériels informatiques et mobilier de Bureau par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition d'un (01) Groupe Electrogene par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition de matériels techniques de laboratoire par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Acquisition de matériels techniques roulants :
Lot 1: Acquisition d'une (01) Pelle Hydraulique, d'un (01) Bulldozer et d'un (01) Porte Char par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Lot 2: Acquisition d'une (01) Tractopelle, d'une (01) Niveleuse et d'une (01) Chargeuse par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Lot 3: Acquisition d'un (01) Simulateur de Conduite d'Engin et Logiciels de Formation par le Centre de Perfectionnement des Travaux Publics (CPTP)
Construction de centres d'examen de permis de conduire dans les huit (8) régions du Niger.

Equipement en matériels informatiques des centres d’examen de permis de conduire dans huit (8) régions du Niger.
Fourniture et Installation de Matériels Techniques Composés de Cinq (05) Radars Mobiles de Contrôle de Vitesse au Profit de l'ANISER
Fourniture et Installation d'un Groupe Electrogène Insonorisé au profit de la DGTP.
Analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et N'Djaména et élaboration du plan d'action. (CONSULTANT FIRME)
Acquisition de matériels informatique pour appui à la modernisation de la Banque des Données de Transport (Ministère des Transports). (CONSULTANT FIRME)

DRP	**20,000,000**	BN
DRP	**22,000,000**	BN
DRP	**25,000,000**	BN
DRP	**25,000,000**	BN
DRP	**70,000,000**	BN
DRP	**12,000,000**	BN
DRP	**39,100,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
DRP	**31,500,000**	BN
AOO	**100,000,000**	BN
AOO	**550,000,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
AOO	**107,237,000**	BN
AOO	**10,000,000,000**	BN
AOO	**200,000,000**	BN
DRP	**10,000,000**	BN
AOO	**100,000,000**	BN
AOI	**70,000,000**	BID
AOI	**220,000,000**	BID
DRP	**49,500,000**	BN
DRP	**49,500,000**	BN

DRP	**49,500,000**	BN
DRP	**49,500,000**	BN
AOO	**618,150,312**	BAD
AOO	**157,892,800**	BAD
AOO	**789,946,400**	BAD
AOO	**20,526,064**	BAD
AOO	**30 789 096**	BAD
		BAD
AOO	**59,999,264**	BAD
AOO	**89,998,896**	BAD
AOO	**528,880,000**	BAD
		BAD
AOO	**80,130,000**	BAD
AOO	**144,240,000**	BAD
		BAD
AOO	**80,130,000**	BAD
AOO	**64,110,000**	BAD

DRP	**32,050,000**	BAD
		BAD
DRP	**40,070,000**	BAD
DRP	**32,050,000**	BAD
DRP	**40,000,000**	BN
AON	**95,000,000**	CNUT
AON	**160,000,000**	CNUT
DRP	**35,000,000**	CNUT
DRP	**43,256,500**	BN
DRP	**35,700,000**	BN
DRP	**23,800,000**	BN
AOO	**1,088,850,000**	BN
AON	**280,000,000**	BM
		BM

AON	**275,000,000**	BM
DRP	**30,022,244**	BAD
		BAD
AOO	**52,741,780**	BAD
		BAD
AOO (AMI+ DP)	**216,000,000**	BAD
AOO	**300,222,440**	BAD